

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию образовательного  
Центра естественнонаучного профиля «Точка роста»**

| №  | Наименование мероприятия  | Сроки       | Результат   |
|----|---|-------------|---|
| 1. | 1. Подготовка и утверждение «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественнонаучного профиля (далее — Центра);<br>2. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ АСОШ № 2<br>3. Утверждение Положения о Центре.<br>4. Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра<br>5. Утверждение перечня функций Центра | Апрель      | Приказ директора МБОУ АСОШ №2 о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями |
| 2. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра   | Апрель      | Наличие проекта зонирования   |
| 3. | Согласование типового проекта зонирования Центра  | Апрель      |   |
| 4. | Согласование перечня оборудования Центра  | Апрель      | Утверждение перечня оборудования приказом директора МБОУ АСОШ № 2                             |
| 5. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  | Апрель      | Отражение финансового обеспечения на функционирование Центра в ПФХД                           |
| 6. | Создание Интернет странички на сайте школы  | Май         | Интернет странички на сайте школы   |
| 7. | Анализ и подбор кадрового состава Центров   | Июнь        | Штатное расписание Центра   |
| 8. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»  | Июнь-август | Свидетельство о повышении квалификации  |

|     |   |             |  |
|-----|---|-------------|--|
| 9.  | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;<br>- объявление конкурсных закупочных процедур;<br>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Июнь-август | Контракты (договора) на поставку оборудования                                  |
| 10. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.   | Август      | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |
| 11. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку   | Август      |  |
| 12. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Сентябрь    | Приказ по школе  |
| 13. | Открытие Центра в единый день открытий  | Сентябрь    | Информационное освещение в СМИ   |
| 14. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  | Ежемесячно  |  |